

DECISION DU MAIRE n°D2024.12.14

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22 ;

Vu la délibération n°2020.07.07 portant délégation du conseil municipal au Maire, en date du 29 juillet 2020 ;

DECIDE

De signer l'avenant n° 2 avec la :

Société INFRACITY de Villeurbanne (69)

Au marché initial de fourniture, installation et maintenance d'un système de vidéoprotection urbaine sur le territoire de la commune.

Cet avenant a pour but de modifier la durée d'exécution du marché qui a notifié le 18 novembre 2022, avec une durée d'exécution initiale de 12 mois soit jusqu'au 27 novembre 2023.

Par cet avenant le délai d'exécution est prorogé jusqu'au 29 décembre 2024.

Aucune incidence financière sur le marché.

Fait à Jassans-Riottier, le 09 décembre 2024.

Jean-Pierre REVERCHON
Maire

