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DELIBERATION N°2023.03.08
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 MARS 2023

L'an Deux Mille Vingt-trois, le seize mars, a 19 heures, {e Conseil Municipal de cette commune,
régulierement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, a la salle du
conseil, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre REVERCHON, Maire.

Présents :

M REVERCHON, Mme REIX, M DECEUR, Mme ALLAIN-MONNIER, M ZWISLER, Mme CARANO,

M PHULPIN, Mme SIMON, M JOLY, M PALTRINIERI, M COLAS, M FAVIER, M CHAVET, Mme ROUX,

M LAUMAIN, M BERNON, Mme PAWLOWSKI, M CHUZEVILLE, M COLOMBIER, Mme SEGURA,

M ANDREQ M BRIZE, M CHETAIL.

Pouvoirs :

Mme EYSSERIC donne pouveir a Mme REIX

Mme RAMPON donne pouvoir a Mme CARANO

Mme PIER| donne pouvoir 2 M PHULPIN

M OZENFANT donne pouveir 8 M COLOMBIER

Mme JANODY donne pouvoir a M ZWISLER

Absente : Mme COLLET

M DECEUR quitte I'assemblée a 20h35 et donne pouvoir a M JOLY.

Date de Convocation du Conseil Municipal : 08 mars 2023

Nombre de Conseillers : 29 En Exercice : 29 Présents : 23 Votants ; 28

Mme REIX a été élue secrétaire de séance, a I'unanimité.

REHABILITATION DES APPARTEMENTS COMMUNAUX - AVENANTS N°1 DE PLUSIEURS LOTS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du conseil municipal
n°2021.10.05 en date du 27 octobre 2021, l'autorisant a signer les marches pour la réhabilitation des
logements communaux, au 856 rue Edouard Herriot.

La premigre allée est complétement terminée et la deuxiéme allée est en cours de travaux.

Des modifications ont di étre apportées a |a suite d’aléas tout au long de la réalisation de la tranche 1
et de la tranche 2, nécessitant des avenants pour les lots suivants :

- Lot n°01 VRD — Démolitions — Gros ceuvre - entreprise SOCALBAT :

Marché initial 184 933,56€HT., avenant n°1 de 47 035,04€ HT., nouveau montant du marche :
231 968,60€ HT. :

Pour les 2 tranches: Création de rejingots, plus-value chape PU, redressement des linteaux et
encastrement coffrets Enedis en fagade.

- Lot n°02 Menuiseries extérieures - entreprise BOURDON :

Marché initial 72 300,00€ HT., avenant n°1 de 6 502,50€ HT., nouveau montant du marché : 78 802,50€
HT.:

Pour les 2 tranches : Plus-value occultation provisoire des fenéires.

- Lot n°03 Platrerie peinture faux plafond sols - entreprise EDP :
Marché initial 255 682,52€ HT., avenant n°l de 8 006,74€ HT., nouveau montant du marché:

263 689,26€ HT. :
Pour les 2 tranches : erreur AMO mise a jour quantitatifs faux plafonds et peintures sur parois.

- Lot n°04 Menuiseries intérieures - entreprise MAC :

Marché initial 76 028,00€ HT., avenant n°1 de 2 964€ HT., nouveau montant du marché : 78 992,00€
HT. :

Pour les 2 tranches : blocs portes complémentaires acces caves et combles.
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- Lot n°05 Electricité courants forts et faibles - entreprise EG3P :

Marché initial 70 000,00€ HT., avenant n°1 de 14 390,80€ HT., nouveau montant du marché :
84 390,88€ HT. :

Pour les 2 tranches : réalisation d’une nouvelle colonne pour Enedis et pour télévision + antennes.

Pour tous les lots dans ces avenants, il y a une prolongation des délais :
Pour la tranche 1 de 4 mois soit jusqu’au 23/07/2022 et pour la tranche 2 de 4 mois soit jusqu’au
30/05/2023.

Entendu I'exposé du Maire,
Apres avoir délibéré, a 'unanimité,
Le conseil municipal :

- AUTORISE M le Maire a signer tous les avenants au marché des entreprises comme stipulés ci-
dessus, ainsi que toutes les piéces s'y rapportant

Et ont signé sur le registre tous les membres présents.

Jassans-Riottier, le 16 mars 2023
Jean-Pierre REVERCHON




