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DELIBERATION N°2023.07.10
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 JUILLET 2023

L'an Deux Mille Vingt-trois, le douze juillet, a 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune,
régulierement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, a la salle du
conseil, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre REVERCHON, Maire.

Présents :

M REVERCHON, Mme REIX, M DECEUR, Mme ALLAIN-MONNIER, M ZWISLER, Mme CARANO,

M PHULPIN, M JOLY, M PALTRINIERI, M FAVIER, Mme COLLET, M CHAVET, Mme ROUX, M BERNON, ,
M CHUZEVILLE (arrivé a 19h50), M COLOMBIER, M ANDREO, M BRIZE, Mme JANODY, M CHETAIL.
Pouvoirs :

Mme SIMON donne pouvoir a Mme CARANO

M COLAS donne pouvoir a M BERNON

M LAUMAIN donne pouvoir a M PHULPIN

Mme RAMPON donne pouvoir a M JOLY

Mme PIERI donne pouvoir a M ZWISLER

M OZENFANT donne pouvoir a MCOLOMBIER

Absents : Mme EYSSERIC

Excusées: Mme PAWLOWSKI ; Mme SEGURA

Date de Convocation du Conseil Municipal : 06 juillet 2023

Nombre de Conseillers : 29 En Exercice : 29 Présents : 20 Votants : 26

Mme REIX a été élue secrétaire de séance, a I'unanimité.

RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE LA MATERNELLE MONPLAISIR - AVENANT N°1 AU
MARCHE

Monsieur le Maire explique au conseil que par délibération n°2023.05.04 en date du 11 mai dernier, il
a été autorisé a signer les marchés pour les travaux de restructuration du restaurant scolaire de I'école
maternelle Monplaisir.

M le Maire rappelle que le marché

Montant initial Avenant n°1 Nouveau
€HT montant
€ HT .
du marché
€HT
LOT N° 01 - Démolitions — Magonnerie - VRD
1
EIFFAGE CONSTRUCTION Lyon (69) uadl 0% +241,80 65751,80
LOT N° 03 - Platrerie - peinture — faux plafonds
EIFFAGE CONSTRUCTION Lyon (69) 23 400,00 € +1321,32 24 721,32
LOT N° 5 - Carrelage - Faience
EIFFAGE CONSTRUCTION Lyon (69) 12220008 - 748,80 &l Hid20
LOT N°6 — Sols souples
EIFFAGE CONSTRUCTION Lyon (69) 8970,00€ + 940,289 941428
LOT N° 8 — CVC - Plomberie
EIFFAGE CONSTRUCTION Lyon (69) 97500,00¢ 310,00 93-410,00
LOT N°09 — Equipement de cuisine 600.00 48 590 00
B.G.P. Montcet (01) 47 990,00€ + o0, ‘
TOTAL des avenants i deRen
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Entendu I'exposé du Maire,
Apreés avoir délibéré, a 'unanimité, , (M Chuzeville absent),
Le conseil municipal :
- AUTORISE M Le Maire a signer tous les avenants comme énoncés ci-dessus ;

- AUTORISE M le Maire a signer toutes les pieces s'y rapportant

Et ont signé sur le registre tous les membres présents.

Jassans-Riottier, le 12 juillet 2023
Jean-Pierre REVERCHON
Maire




